

ΜΝΗΜΕΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ

Εφαρμογές Συντηρήσεως – Αναστηλώσεως Μνημείων

Έκτορα 14 , 15344 Γέρακας

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΜΑΝΗΣ



ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014




Μεταφορά και εγκατάσταση container, σε χώρο που μας έχει παραχωρηθεί στην είσοδο του χωριού, για την φύλαξη υλικών ευαίσθητων στην υγρασία και εργαλείων, για τις ανάγκες του έργου.



Καθαρισμός και οριοθέτηση της περιοχής του εργοταξίου



Κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών ικριωμάτων εργασίας τοποθέτηση στεγάστρου για προστασία του μνημείου κατά την διάρκεια των εργασιών.



Κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών ικριωμάτων εργασίας τοποθέτηση στεγάστρου για προστασία του μνημείου κατά την διάρκεια των εργασιών.



Κατασκευή ικριωμάτων υποστήλωσης Νάρθηκα και ανάταξη νοτιοανατολικού θόλου Νάρθηκα.



Φάσεις αποξήλωσης πλακών επικαλύψεων και γεμισμάτων του τρούλου.
Διακρίνουμε στην τελευταία φωτογραφία τα κονιάματα των κεραμιδιών της πρώτης
επικάλυψης του τρούλου από βυζαντινά κεραμίδα.



Αποξήλωση κεραμιδιών και πλακών επικαλύψεων και γεμισμάτων στεγών χωρίς κραδασμούς και καθαρισμός εξωραχίων.



Πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δύο λίθινα διαφράγματα που βρέθηκαν σε δίλοβο παράθυρο στον δυτικό τοίχο του ναού μεταξύ του κυρίως ναού και του νάρθηκα .



Καθαρισμός από χλωρίδα και βιολογικές επικαλύψεις.



Εξυγίανση της δομής του κτηρίου με χτίσιμο της λιθοδομής δηλ. συμπληρώσεις , επανατοποθέτηση ετοιμόρροπων λίθων , τζιβίκωμα, βαθύ αρμολόγημα τοποθέτηση σωληνίσκων για τα ενέματα.




Ανάταξη τόξου τζιβίκωμα, βαθύ αρμολόγημα τοποθέτηση σωληνίσκων για τα ενέματα.



Αποκομιδή μπάζων μεταφορά εκτός εργοταξίου.



Μεταφορά πέτρας για τους αναληματικούς τοίχους .



Τα στάδια κατασκευής του νότιου αναληματικού τοίχου.



Αποξήλωση νεωτερικών επεμβάσεων τσιμεντοκονιαμάτων, επιχρισμάτων και εξωτερικών αρμολογημάτων χωρίς να καταστραφούν τα βυζαντινά αρμολογήματα που διατηρούνται.



Προετοιμασία Ιερού Ναού για ενέματα με τοπικές διατρήσεις όπου είναι απαραίτητο και τοποθέτηση σωληνίσκων για τα ενέματα.



Εξυγίανση της δομής του κτηρίου με χτίσιμο της λιθοδομής δηλ. συμπληρώσεις , επανατοποθέτηση ετοιμόρροπων λίθων , τζιβίκωμα, βαθύ αρμολόγημα τοποθέτηση σωληνίσκων για τα ενέματα.




Γενικές φωτογραφίες του ναού.




Γενικές φωτογραφίες του ναού.



Στις παραπάνω φωτογραφίες παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά τα στάδια γεμίσματος των εξωραχίων με ινο-οπλισμένο κονίαμα, της τοποθέτησης της αναπνέουσας μεμβράνης και του γεωπλέγματος καθώς και της τελικής επικαλύψεως που θα υποδεχθεί τα κεραμίδια – πλάκες (τίκλες) .




Αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες των εργασιών διάτρησης στο εσωτερικό του ναού για την τοποθέτηση του συστήματος ελκυστήρων.




Αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες των εργασιών διάτρησης στο εξωτερικό του ναού για την τοποθέτηση των παροχών της ηλεκτροδότησης.



Αποκατάσταση του δίλοβου παραθύρου στην νότια όψη του ναού. Παρουσιάζονται τα στάδια των εργασιών συμπλήρωσης με νέα τούβλα



Αποκατάσταση του δίλοβου παραθύρου στην ανατολική όψη του ναού.
Παρουσιάζονται τα στάδια των εργασιών συμπλήρωσης με νέα τούβλα



Αποκατάσταση του νότιου διαφράγματος του τρούλου, με συγκόλληση των σπασμένων τμημάτων και συμπλήρωση με κονίαμα της απώλειας του πάνω μέρους.



Εργασίες διαμόρφωσης των πρανών και κατασκευής θεμελίου στη θέση που θα ανεγερθεί ο βόρειος αναληματικός τοίχος. Ανακατασκευή του ανατολικού αναληματικού τοίχου.