

ΜΝΗΜΕΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ


Εφαρμογές Συντηρήσεως – Αναστηλώσεως Μνημείων

Έκτορα 14 , 15344 Γέρακας

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΜΑΝΗΣ



ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013



ΜΝΗΜΕΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ

Ειδικές Κατασκευές, Εφαρμογές Συντηρήσεως – Αναστηλώσεως Μνημείων
Έκτορα 14 Γέρακας, Αθήνα, GR 153 44, Τηλ/Fax 210 8103290 - 6977208526
E-mail: mnemiotete@otenet.gr - ΑΦΜ: 999952392 – Δ.Ο.Υ. Παλλήνης

Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2013

Προς:
την Ελληνική Εταιρία
Προστασία περιβάλλοντος
Και πολιτισμικής κληρονομιάς.

Θέμα: Πορεία εργασιών στο έργο συντήρησης και αποκατάστασης του Ιερού
Ναού Αγ. Πέτρου Καστανιά Μάνης νομού Μεσσηνίας .

Αξιότιμοι κύριοι

Έπειτα της επίσκεψής σας η οποία πραγματοποιήθηκε στο έργο με την παρουσία της Αρχαιολογικής υπηρεσίας και του επιβλέποντος Μηχανικού κ. Σταύρου Μαμαλούκου σας αναφέρουμε ότι οι εργασίες προχωρούν χωρίς προβλήματα.

Όπως παρατηρήσατε επί του μνημείου έχει τοποθετηθεί στέγαστρο για την προστασία του. Είχαν σχεδόν αποπερατωθεί προσεκτικά η αφαίρεση των επικαλύψεων στα εξωράχια. Οι εκτεταμένες ζημιές που έχει υποστεί ο νάρθηκας καθιστούν άμεση προτεραιότητά μας, την στήριξή του.

Οι εργασίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα είναι η εγκατάσταση και οργάνωση του εργοταξίου με την μεταφορά εργαλείων και ικριωμάτων καθώς και container για την φύλαξη υλικών ευαίσθητων στην υγρασία. Μισθώθηκε από την εταιρία μας εργατόσπιτο δίπλα ακριβώς στο έργο ώστε να υπάρχει χώρος υγιεινής για το εργοτάξιο.

Έγινε καθαρισμός του περιβάλλοντα χώρου του ναού και του εργοταξίου με τη απομάκρυνση των αγριόχορτων, το κλάδεμα των δένδρων σε συχνή βάση γιατί στην περιοχή υπάρχει πολύ υγρασία. Επίσης γίνεται εντατικός καθαρισμός της βλάστησης στον δρόμο για να είναι εφικτή η πρόσβαση των οχημάτων στο έργο.

Έγινε προσωρινή εγκατάσταση δικτύου ύδρευσης και ηλεκτροδότησης του εργοταξίου. Έγινε αποξήλωση της πλακόστρωσης που υπήρχε στη βόρεια πλευρά της εκκλησίας καθώς και τμήματος του αναληματικού τοίχου ώστε να κατασκευαστεί το drainage στη βόρεια και στην ανατολική πλευρά.

Πραγματοποιήθηκε ανασκαφή στις πλευρές αυτές από την εταιρία μας με την παρουσία αρχαιολόγου της 26^{ης} Εφορίας Αρχαιοτήτων. Αφού αποκαλύφθηκε ο φυσικός βράχος κυρίως στην βόρεια πλευρά αποφασίστηκε από την επίβλεψη να τοποθετηθούν τα ικριώματα και το στέγαστρο και η αποπεράτωση του drainage και των διαμορφώσεων να ολοκληρωθούν αφού οριστικοποιηθούν οι τελικές στάθμες του περιβάλλοντος χώρου.

Τοποθετήθηκαν εσωτερικά και εξωτερικά ικριώματα εργασίας καθώς και στέγαστρο για την προστασία του μνημείου. Έγινε υποστύλωση και ανάταξη του ετοιμόρροπου νοτιοανατολικού τμήματος του νάρθηκα.

Έχουν γίνει οι απαιτούμενες προεργασίες και έχει ξεκινήσει η ανακατασκευή των αναληματικών τοίχων.

Αποξηλώθηκαν τα νεώτερα τσιμεντοκονιάματα με προσοχή χωρίς να καταστραφούν τα βυζαντινά αρμολογήματα που διατηρούνται στη τοιχοποιία του μνημείου.

Πραγματοποιήθηκαν καθαρισμοί από χλωρίδα και βιολογικές επικαλύψεις καθώς και ελεγχόμενες υδροβολές για τον καθαρισμό της τοιχοποιίας.

Γίνεται επί συνεχούς βάσεως αποκομιδή των μπαζών με μεταφορά τους εκτός εργοταξίου. Αποξηλώθηκαν τα παλαιά κεραμίδια και οι πλάκες επικαλύψεως των στεγών με προσοχή και χωρίς κραδασμούς Έχει αποπερατωθεί προσεκτικά η αφαίρεση των γεμισμάτων στα εξωράχια.

Πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία κονιαμάτων δόμησης και αρμολογήσεως σε επιλεγμένες θέσεις στο μνημείο όπου σώζονταν το αρχικό κονίαμα. Η ανάλυση των κονιαμάτων ανατέθηκε σε πιστοποιημένο εργαστήριο όπου προτάθηκε σύνθεση κονιάματος για τις εργασίες αποκατάστασης συμβατή ως προς τη σύσταση της συνδετικής κονίας, της κοκκομετρίας των αδρανών και τον χρωματισμό. Η σύνθεση αυτή εφαρμόζεται στις εν εξελίξει εργασίες.

Στερέωση της θολοδομίας και της τοιχοποιίας με συμπλήρωση - κτίσιμο πέτρας, ανακατασκευή τμημάτων θολοδομίας και τοιχοποιίας, ανάταξη τόξου νάρθηκα, βαθύ αρμολόγημα και τοποθέτηση σωληνίσκων (προεργασία για την ενίσχυση των θόλων και της τοιχοποιίας με ασβεστοενέματα με γαλλικό υδραυλικό ασβέστη.)

Μέχρι το τέλος του έτους έχουν προγραμματισθεί να γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

- Αποπεράτωση των αναληματικών τοίχων.
- Στερέωση και εξυγίανση της θολοδομίας και της τοιχοποιίας με καθαρισμού εις βάθος, συμπληρώσεις, μικροκτισίματα.
- Ανακατασκευή τμημάτων θολοδομίας και τοιχοποιίας.
- Ενισχύσεις θόλων και εξωραχίων με ινο-οπλισμένο υδραυλικό ασβεστοκονίαμα και κατασκευή της στεγανώσεως των στεγών σε ποσοστό 60 %.
- Αποκατάσταση με συμπληρώσεις του κεραμοπλαστικού διακόσμου.
- Τοποθέτηση σωληνίσκων για τα ενέματα.
- Διάτρηση της τοιχοποιίας αδιατάρακτα και κατασκευή συστήματος ενίσχυσης από ανοξείδωτους ελκυστήρες.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινήσεις.

Με εκτίμηση

Για την εταιρεία



Θεόφιλος Κουφόπουλος

Διαχειριστής